

**DEN NORSKE KIRKE**

**Ringsaker kirkelige fellesråd**

## **Møtebok for Ringsaker kirkelige fellesråd**

**Møtedato** 5.05.2026  
**Møtetid** kl. 16.15!  
**Møtested** Moelv kirkesenter møterom 2 Storgata 98 b

### **Tilstede**

Sverre Finstad (Ringsaker) (Leder), Thomas Ånerud (Åsmarka), Solveig Sørum Sletmoen (Brøttum), Kristin Jevne (Brumunddal/Veldre), Bengt Håvard Sundkøien (Furnes), Kristin Opsahl (Nes), Oluf Maurud (Kommunens representant), Andreas Alexander Nordvang-Sandvold Fosby (Vara for Domprost og biskopens representant)

Meldt forfall: Ingen

### **Orienteringer**

000005 Info fra Kirkeverge – (se vedlagte ppt.presentasjon)  
000006 Status fra Domprost

## **Sakliste**

### **Vedtakssaker**

**Sak 009/26 Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 3. mars 2026**

Vedtak: Møtebok godkjennes.

**Sak 010/26 Kirkerehabilitering – Istandsetting og sikring av kirkene i Ringsaker**

### **Vedtak:**


**Foreslåtte plan slik den ble presentert ble ikke vedtatt.**


Det ble fra Furnes menighetsråd stilt spørsmål og derigjennom diskusjon rundt hva som finnes av tilstandsanalyser av Furnes kirke. Leder i fellesrådet spilte spørsmålet over til kirkevergen som svarte at det finnes tilstandsanalyser, og som kan fremskaffes. Det ble videre stilt spørsmål om det ville få konsekvenser om planen ikke vedtas på dette møte. Det vil ikke ha noen konsekvens om saken utsettes til neste møte.

Neste møte er 16. juni og tilstandsanalyse vil bli en del av saksgrunnlaget.

Moelv, 10/5-2026

  
Kjell Skaugen  
Kirkeverge


 **DEN NORSKE KIRKE**  
Ringsaker kirkelige fellesråd



**FELLESRÅDSMØTE**  
RINGSAKER KIRKELIGE FELLESRÅD

5.MAI 2026

1

 **DEN NORSKE KIRKE**  
Ringsaker kirkelige fellesråd

**SAKLISTE**

**MELDINGSSAKER**

000005 INFO FRA KIRKEVERGE


000006 STATUS FRA DOMPROSTENS STEDFORTREDER

**VEDTAKSSAKER**


Sak 009/26 Møtebok Ringsaker kirkelige fellesråd 3. mars 2026

Sak 010/26 Kirkerehabilitering – istandsetting og sikring av kirkene i Ringsaker

2



3



4

| DEN NORSKE KIRKE<br>Ringsaker kirkelige fellesråd |                          | M Ø T E S T R U K T U R   |   |             |
|---|--------------------------|---|---|-------------|
| TYPE MØTE   | HYPPIGHET                | INNHOOLD  | HVEM DELTAR   | HVEM LEDER  |
| STORSTABSMØTE/<br>ALLMØTE                         | 2 X ÅRLIG                | <ul style="list-style-type: none"> <li>• TVERRFAGLIG OPPDATERING</li> <li>• FAGLIG PÅFYLL</li> <li>• KIRKA VÅR</li> <li>• SAMORDNINGS AVTALE HMS</li> </ul> | ALLE FELLESRÅDSANSATTE<br>DOMPROST/PRESTER/<br>KAPELLAN                   | KIRKEVERGEN |
| UTVIDET STABSMØTE                                 | KVARTALSVIS/<br>SOKNEVIS | <ul style="list-style-type: none"> <li>• FAGLIG PÅFYLL/TEMA</li> <li>• SPEIELLE-/TILPASSET PROGRAM SOKNEVIS</li> <li>• FELLES KOORDINERING</li> </ul>       | KIRKELIG MUSIKK<br>KUL<br>DIAKON<br>GRAVPLASSFORVALTNING<br>KOMMUNIKASJON | ADM LEDER   |
| STABSMØTE   | SOKNEVIS                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• MEDARBEIDEREN</li> <li>• AVVIKSHÅNDTERING</li> <li>• SPEIELLE FORHOLD</li> </ul>                                   | KIRKETJENER<br>KIRKELIG MUSIKK<br>KUL<br>DIAKON                           | SOKNEPREST  |

5

| M Ø T E S T R U K T U R               |  |
|---------------------------------------|--|
| MØTER I REGI AV KIRKEVERGEN           | HYPPIGHET  |
| Tillitsvalgte/verneorg                | kvartalsvis  |
| Kirkelig musikk                       | kvartalsvis  |
| Gravplassforvaltning                  | kvartalsvis  |
| Allmøte/storstabsmøte                 | 2 x år (Kirkeverge/DOMPROST)   |
| Kirkelig undervisning og læring       | Hver 2. måned  |
| Møte med ledere menighetsråd          | 2x år  |
| Diakon                                | kvartalsvis  |
| Fellesrådsmøte                        | 6-8/år   |
| SAMMEN OM Å LEDE                      |  |
| STABSMØTE                             | BRDAL/VELDRE - 1X UKE<br>RINGSAKER - HVER 14. DAG<br>NES - HVER 14. DAG<br>BRØTTUM - ETTER BEHOV<br>FURNES - HVER 14. DAG<br>ÅSMARKA - HVER 14.DAG |
| MØTE KIRKEVERGE -<br>PRESTER/KAPELLAN | 1 X MÅNED  |

VIKTIG AT SAKER SOM BERØRER DET ENKELTE MENIGHETS RÅD FØLGES OPP HER

6

**ØKONOMI / ÅRSREGNSKAP 2025**

- Frist 30/4-26

**MENIGHETSRAÅD**

- Mangler :
    - Brumuddal/Veldre
    - Brøttum
- Ledere tilskrevet.

**FELLESRAÅDET**

- Årsregnskap ikke mottatt fra revisor
- Årsregnskap, årsrapport og årsberetning på neste møte. I tillegg ½ års rapport og prognoser både for 2026 og 2027.
- Til informasjon kan det bli behov for å se nærmere på organisering av enkelte ledd i dagens organisasjon.

7

**ETABLERING AV MINNELUNDER – Nes – Stavsjø – Veldre og Mesnali****Status**

- Behandlet i fellesrådet
- Vært til høring og behandling i menighetsrådene
- Oversendt til Statsforvalteren i Vestfold og Telemark
  - **Svar mottatt**
    - Trenger uttalelse fra Ringsaker kommune og fylkeskommunen
      - Hensynssone kulturminner
      - Adkomst og universell utforming
- Vil bli fulgt opp
- Kan muligens medføre «senere» etablering

8

## INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

El tilsyn

- Gjennomført
  - ÅSMARKA
  - BRØTTUM
  - MESNALI

9

## INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## EL SIKKERHET

Rapportene fra Elsikker AS skiller på avvik basert på tilstandsgrader 0,1,2 og 3.

|            |  |
|------------|--|
| <b>TG0</b> | Krever ingen tiltak  |
| <b>TG1</b> | Mindre avvik som krever forbedringer eller til informasjon.  |
| <b>TG2</b> | Viktige avvik som utbedres <u>ihht</u> nærmere anbefaling og er klassifisert som sikkerhets og forskriftsavvik med mindre risiko enn klasse 3. |
| <b>TG3</b> | Alvorlige avvik som må utbedres straks og som gjelder sikkerhets og forskriftsavvik som medfører at spenning tas av anleggsdel.                |

10

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## EL TILSYN

- INGEN TG 3 FEIL/MANGLER
- RAPPORTENE VIL BLI GJENNOMGÅTT MED KIRKETJENER
- ALLE FEIL VIL BLI LUKKET
- FRIST 1. SEPTEMBER 2026

11

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## PERSONELLSTATUS

### STATUS – GENERELT

- SER EN «TREND» - SLITASJE PÅ ENKELTE
- VIKARER/EKSTRAHJELP – GODT VOKSNE
- OPPLÆRING/REKRUTTERING AV «NYE»

12

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## PERSONELLSTATUS

### SYKMELDTE

- SEKS SYKEMELDTE I FORSKJELLIG GRAD

### REDUSERT STILLING

- ODDBJØRN PEDERSEN 80 % FRA 1. MAI 2026

13

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## PERSONELLSTATUS

### MIDLERTIDIG ANSATT

- LINDA KARLSEN ( 80 % )
- IVER HAUGEN ( 100 % --1/5 – 31/12) – KIRKETJENER VELDRE ( EVGENI PERMISJON)
- KJETIL EVENSEN ( 100 % 1/5 - ) – KIRKETJENER RINGSAKER
- KATHRINE LØVHOLM ( 40 % - 1/3 – 26 – 31/1-27) – SAGT OPP STILLINGEN PR 4. MAI
- HANS MARTIN VILBERG (TIMEBASIS)
- KINE MARTINSEN (TIMEBASIS)
- PERNILLE BERNTSEN (SOMMERVIKAR UKE 26-32)
- EINAR LANGMOEN ØRUM (UKE 26 – 29)
- Geir Andreassen ( 50 % Åsmarka/Ringsaker – 11/5 – 30/9) - klipping
- JOBBER MED EN TIL TO RESSURSER TIL IFM «SOMMER OG KLIPPING» - INNETJENESTE

14

INFO FRA KIRKEVERGEN – SAK 00005 / 26  
**MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN**

- 100 % DELTAGELSE – MEGET BRA
- HAMAR BISPEDØMME – 80 % ( ETT FELLESRÅD DELTOK IKKE)

**OPPFØLGING**

- Kirkeverge drøfter med domprost. Hvordan gjør vi oppfølging i vårt fellesråd. Prestene og fellesrådsansatte skal altså behandles som en gruppe i oppfølgingen.
- Utarbeides felles plan for oppfølging
- HOVEDFOKUS PÅ «BLÅ TUR»

15

04

10-FAKTOR KS<sup>®</sup> MEDARBEIDERUNDERSØKELSE

| Faktor    | Navn                         | Beskrivelse  |
|-----------|------------------------------|--|
| Faktor 1  | Indre motivasjon             | Motivasjonen for oppgavene i seg selv, det vil si om oppgavene oppleves som en drivkraft og som spennende og stimulerende. (Også kalt indre jobbmotivasjon)  |
| Faktor 2  | Mestringstro                 | Mestringstroen gjenspeiler hver enkelt medarbeiders tiltro til egen kompetanse og mulighet til å mestre utfordringer i jobbsammenheng.   |
| Faktor 3  | Autonomi                     | Medarbeidernes opplevelse av å ha mulighet til å jobbe selvstendig og gjøre egne vurderinger i jobben sin, basert på egen kompetanse, og innen en definert jobbrolle.  |
| Faktor 4  | Bruk av kompetanse           | Medarbeidernes opplevelse av å få brukt egen jobbrelevante kompetanse på en god måte i sin nåværende jobb.   |
| Faktor 5  | Mestringsorientert ledelse   | Ledelse som vektlegger at den enkelte medarbeider skal få utvikle seg og bli best mulig ut fra sine egne forutsetninger, slik at medarbeideren opplever mestring og yter sitt beste.   |
| Faktor 6  | Rolleklarhet                 | Høy rolleklarhet innebærer at forventningene til den jobben medarbeideren skal gjøre er tydelig definert og kommunisert.   |
| Faktor 7  | Relevant kompetanseutvikling | Relevant kompetanseutvikling er avgjørende for at medarbeiderne til enhver tid er best mulig rustet til å utføre sine oppgaver med høy kvalitet, og er avgjørende for kvaliteten på de tjenester som leveres, uansett hvilken type tjeneste vi snakker om. |
| Faktor 8  | Fleksibilitetsvilje          | Medarbeiderens villighet til å være fleksibel på jobb og tilpasse sin måte å jobbe på til nye behov og krav.   |
| Faktor 9  | Mestringsklima               | I et mestringsklima motiveres medarbeiderne av å lære, utvikle seg og gjøre hverandre gode, fremfor å rivalisere om å bli best.  |
| Faktor 10 | Prososial motivasjon         | Motivasjon for å gjøre noe nyttig og verdifullt for andre, også kalt prososial motivasjon, er en viktig drivkraft for mange og har en rekke godt dokumenterte, positive effekter.  |

Den  
 Rospaker kirkelege fellesråd

2026  
 10-FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

10-FAKTOR  
 KS<sup>®</sup>

16

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

### LYSHOLDERE (MANSJETTER)

**RINGSAKER MENIGHESTRÅD HAR TATT OPP ANSKAFFELSE AV «KOPPER» LYSHOLDERE FOR BRUK UNDER LYSMESSER MV**

- PROTOTYPE PRODUSERT «LOKALT» I MOELV
- BØR DET VURDERES I SAMTLIGE MENIGHETER
- ANTALL/PRIS
- BRUK AV LEVENDE LYS VS LED

#### **KIRKEVERGEN ANBEFALER**

- SKRIV SENDES SAMTLIGE MENIGHETER
- LEVENDE LYS VS LED
- ANTALL/KOSTNADER

17

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

### FINANSIERING AV KORDIRIGENT

**RINGSAKER MENIGHESTRÅD HAR TATT OPP LØNNKOSTNADER KORDIRIGENT**

- Kostnader overføres fra menighetsråd til fellesråd
- **Saken vil bli behandlet i fellesrådet**
  - Ønsker å se helheten i fellesrådet
    - Historikk
    - Kartlegge og se på kostnader i de øvrige menighetsråd
    - Saken tatt muntlig opp fra Nes - barnekor

18

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## RAMMEPLANER FOR KUL

- HØRINGS-DOKUMENTER MOTTATT – 29/4

- OMFATTENDE PLANER

### HØRINGSINSTANSER

- Alle kirkelige fellesråd - BLIR BEHANDLET ETTER FERIE
- Alle kirkeverger
- **Alle menighetsråd**
- Bispedømmerådene

**HØRINGSFRIST 15. SEPTEMBER 2026**

19

INFO FRA KIRKEVERGEN - SAK 00005/26

## INFORMASJONSSTRATEGI

- Behov for å se på stillingsbeskrivelse kommunikasjonsrådgiver
- Utarbeide informasjons-/kommunikasjonsstrategi
- Bruk av sosiale «flater» . Enhetlig
- Menighetsblad - evaluering

20

SAK 00/26 STATUS FRA DOMPROSTENS STEDFORTREDER

21

SAK 010/26

KIRKEREHABILITERING – I STANDSETTING OG SIKRING AV KIRKENE I RINGASKER

22

## KIRKERHABILITERING

- PLANEN BYGGER PÅ TIDLIGERE GODKJENTE PLANER
- OVERORDNET PLAN
- OMHANDLER INGEN «PROSJEKTER» ELLER DETALJER
- SIER NOE OM ALLE KIRKEBYGG

23

## KIRKERHABILITERING

- FOKUS PÅ VEDLIKEHOLDNIVÅ
  - BYGNINGSMESSIG STAND
  - ENERGI FORSYNING
  - EL, VARME OG SIKRING
    - Innbefatter lys og lyd

### PLANENS INNRETNING

SIKRE AT I STANDSETTING IKKE SKJER RASKERE ENN AT ALLE OPPGAVER FÅR Plass I RIKTIG REKKEFØLGE, MEN HELLER IKKE SAKTERE ENN AT UAKSEPTABEL RISIKO OG PÅGÅENDE SKADEFORLØP BLIR STANSES I TIDE

24

## KIRKERHABILITERING

- VEDLIKEHOLDSNIVÅ VIL TA 25 ÅR FRA 2027
- MÅLOPPNÅELSE I 2050
- 200 MNOK
- KIRKEBEVARINGSPROGRAMMET - SØKNADSBERETTIGEDE
  - RINGSAKER, BRØTTUM, NES, FURNES, STAVSJØ
- OLAVS JUBILEET 2030

25

## KIRKERHABILITERING

### Delmål og plan for femårsperioden 2027-2031

---

#### 1. Etappevis reparasjon av tak fortsetter.

##### Gjenstående hovedoppgaver og prioriteringer for perioden:

- 1-Stavsjø kirke: Reparasjon takstol og omlegg hovedtak syd !
- 2-Nes kirke: Reparasjon av hovedtak deletappe SØ !
- 3-Brummunddal kirke: Omlegging hovedtak med solpaneler.
- 4-Ringsaker kirke: Fullfør skifertekking på tak over sideskip og sakristi.
- 5-Furnes kirke: Tilstand overvåkes: Takteking og beslag ettersees og lappes.
- 6-Helgøya kirke: Tilstand overvåkes: Takteking og beslag ettersees og lappes.
- 7-Åsmarka kirke: Tilstand overvåkes: Takteking og beslag ettersees og lappes.

*Tiltakene nr. 1, 2 og 4 er prosjektert, omsøkt og godkjent av Riksantikvaren.*

26

## KIRKERHABILITERING

### 2. Forprosjekt og prosjekteringsoppgaver.

For å kunne søke kirkebevaringsfondet (KBF) om tilskudd, må det utarbeides *kunnskapsgrunnlag*. Slikt kunnskapsgrunnlag kan være tilstandsanalyse eller prosjektering av særskilte tiltak, f.eks. brannsikring, varmeanlegg eller middelalderkirkenes murverk. Kunnskapsgrunnlagene benyttes også for å søke Riksantikvaren om tillatelse til gjennomføring, og Riksantikvaren må ha godkjent tiltaket før det kan sendes tilskuddssøknad til KBF.

Det er planlagt følgende forprosjekt/prosjekteringsarbeid i perioden:

- 1-Furnes kirke: Utarbeiding av tilstandsanalyse og istandsettingsplan.
- 2-Furnes kirke: Utarbeiding av brannkonsept (brannprosjektering).
- 3-Brøttum kirke: Utarbeiding av tilstandsanalyse og istandsettingsplan.
- 4 Brøttum kirke: Utarbeiding av brannkonsept (brannprosjektering).
- ~~5-Ringsaker kirke: Utarbeiding av brannkonsept (brannprosjektering).~~
- 6-Ringsaker kirke: Utarbeiding av istandsettingsplan/forprosjekt for kirkens murverk.
- 7-Ringsaker kirke: Utarbeiding av plan for energioppgradering og nytt varmeanlegg.
- ~~8-Nes kirke: Utarbeiding av brannkonsept (brannprosjektering).~~
- ~~9-Nes kirke: Utarbeiding av istandsettingsplan/forprosjekt for kirkens murverk.~~

*Tiltak nr. 1-4 planlegges. Tiltak nr. 6 og 7 pågår. Tiltakene nr. 5, 8 og 9 er fullført, og saksbehandling vs. Riksantikvaren pågår.*

27

## KIRKERHABILITERING

3. Gjennomføre fysisk forprosjekt og trinn 1 for istandsetting av utvendige vegger på **Ringsaker kirke**; med bla. kjemisk malingsfjerning, fugereparasjon og kalkhvitning av veggfelt og hjørne mot NØ (korets nordvegg og det nordre tverrskipets østvegg).
4. Utarbeide delplan (prosjektprogram) for istandsetting og omlegging av tak på kirkene Nes, Furnes, Åsmarka og Helgøya – **slik at alle kirkene har tette og varige tak i tråd med opprinnelige løsninger og bevaringshensyn innen 2036**, samt gjennomføre søkeprosesser for tilskudd i tråd med dette, i inneværende femårsperiode. **Tette tak prioriteres foran videre arbeid med istandsetting av utvendige vegger.**



28

## KIRKEREHABILITERING

5. Det arbeides videre med brannkonsept og planer for oppgradering av sikringsanlegg ved alle kirkene. Sortert etter kulturminneverdi og foreliggende risiko, skal følgende kirker i løpet av perioden ha fått montert nytt brannalarmanlegg (aspirasjonsanlegg med tidligdrykvarsling):

- 1-Ringsaker kirke
- 2-Brøttum kirke

6. Automatiske sløkkanlegg skal i løpet av perioden være installert i følgende kirker:

- 1-Ringsaker kirke
- 2-Brøttum kirke

7. Etablering av vannforsyning til sløkkanlegg inkludert nytt teknisk rom; som skal bygges som felles teknisk sentral for hhv. sprinkleranlegg, branddeteksjon, varme og elforsyning, skal i løpet av perioden være fullført i følgende kirker:

- 1-Ringsaker kirke
- 2-Brøttum kirke

29

## KIRKEREHABILITERING

8. Avklare konsept og hovedplan for energioppgradering ved kirkene Nes, Stavsjø, Furnes og Brøttum. Med energioppgradering menes valg av hovedenergikilde (f.eks. bergvarme) og type varmeanlegg i kirkene (f.eks. overgang til vannbårne varmesystem). Dette må vurderes i relasjon til tilskuddsordninger fra både ENOVA og KBF. I forhold til både komfort, bevaring og økonomi, må bruk av innkjøpt elektrisk energi i størst mulig grad reduseres og erstattes av andre energikilder.



DEN NORSKE KIRKE

Ringsaker kirkelege fellesråd

v1

Nye energi- og oppvarmingsløsninger skal være antikvarisk korrekte, bidra til reduksjon av brannrisiko og det samlede installasjonsomfanget i kirkene, og i tillegg være varige og teknisk, økonomisk og miljømessig bærekraftige i et langsiktig perspektiv.

30

## KIRKEREHABILITERING

9. Særskilt kontroll av tilstand på tårn på kirkene Ringsaker, Nes og Furnes, for å sikre rett prioritering i forhold til behov og nødvendige søkeprosesser om tilskudd.

Istandsetting av tårntak på Stavsjø og Brøttum ble fullført i forrige periode, og skal være i overgang til ordinært vedlikehold. Tårn på Ringsaker, Nes og Furnes gjenstår, med noe varierende tilstand.

Ved eventuelle uforutsette endringer i rammebetingelsene for gjennomføring; skal delmålene nr. 1, 5 og 6 gå foran alle andre oppgaver.

31

## KIRKEREHABILITERING

### **ANBEFALING**

FEMÅRSPLAN FOR Istandsetting og Rehabilitering av Kirkene i Ringsaker 2027-2031 vedtas slik den foreligger.

32

## OPPSUMMERING

- ØKONOMI - OPPFØLGING
- GENERELLE KRAV TIL VIRKSOMHETEN
- MEDARBEIDERUNDERSØKELSEN - OPPFØLGNING
- MØTEPLAN
- INFORMASJON/KOMMUNIKASJON
  - DISPLAY BRUMUNDDAL
- RESPEKT FOR HVERANDRE
- BEREDSKAP

33

## NESTE MØTE

**PLANLAGT : 19. MAI**

**ANBEFALING**

**MØTE 19. MAI KANSELLERES OG NESTE MØTE BLIR SOM PLANLAGT 16. JUNI**

34